



الرقم: ٤٤٠٩٩٠٥٩٨

التاريخ: ١٠/١١/١٤٤٤ هـ

المشروعات:

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

الخرج - الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص.ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

الحاقاً لخطابنا رقم ٤٤٠٠٩٦٩٣٠٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ بشأن الرد على خطابكم الوارد للإدارة برقم ٤٤٠٠٩٥٨٤٣٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ هـ بخصوص طلب اعتماد عينات شركة الجوهرة الشمالية لتنفيذ المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات مقاولتكم.

وعليه فقد تم اخباركم بالخطاب المذكور بان العينات المقدمة من قبلكم لشركة الجوهرة الشمالية غير مطابقة للنوتة الحسابية وطلبنا منكم سرعة احضار القطاعات المعدنية المطابقة للنوتة الحسابية والمخططات المعتمدة على ان يتم التنفيذ من قبل الشركة المذكورة وفق مواصفات وزارة التعليم مع تقديم الضمان العشري وجميع الضمانات المطلوبة لتنفيذ المظلات الخارجية.

لذا وحيث انه حتى تاريخه لم يتم تقديم المطلوب فإننا نحثكم على سرعة الاستجابة العاجلة لما ذكر بعاليه مع احتفاظ الإدارة بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية في حال التأخير المتعمد للأعمال والتباطؤ غير المبرر من قبلكم وما يترتب عليه من تأخير تسليم المشروع والاستفادة به من قبل منسوبي تلك المدارس.

ولكم تحياتي ،،،

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدري

الرقم: ٨٥٣، ١٠٠٤

التاريخ: ١٨/٩/٢٠٢٢

المشروعات :

الموضوع بخصوص تقديم اعتماد عينات شركة العمورة الشواملة للتأمين

العطلات الخارجية لمشروع إنشاء مجمع التوعية التلاميذية بنات

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

الحاقاً لخطابنا رقم ٤٤٠٠٩٦٩٣٠٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ وإشارة الى خطابكم رقم ٤٤٠٠٩٩٨٣٠٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ (مرفق صورته) بخصوص تقديم اعتماد عينات شركة الجوهرة الشمالية لتنفيذ المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

وعليه نفيذكم ان قطاعات العينات المخالفة المقدمة من قبلكم لشركة الجوهرة الشمالية والغير مطابقة للنوتة الحسابية والمخططات هي الآتي: -

.steel main trusses-1

۲- (steel sub trusses) لم يتم احضارها).

.steel inclind pipe-τ

. central pot pipes-t

. base plate-o

. water channel-۶

. steel sub truss pipe.-v

لذا عليكم سرعة احضار القطاعات المعدنية المختلفة والوصلات طبق للنوتة الحسابية والمخططات المعتمدة على ان يتم لصق اسيتكر على كل عينة مع كتابة بياناتها وان يكون التنفيذ من قبل الشركة المذكورة وفق مواصفات وزارة التعليم مع تقديم شهادات المطابقة للمواد المستخدمة والضمان العشري وجميع الضمانات المطلوبة لتنفيذ المظلات الخارجية.

ولکم تحیاتی ...

مدير إدارة شؤون المباني
المهندس / فهد المدرع

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- مشروع مجمع النويصة التطيمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٢٣/٣/١٠ هـ
التاريخ :- ٢٠٢٣/٣/٢٨ م
الموافق :- ١٤٤٤/٩/٦ هـ

وفقه الله

سعادة / مدير شؤون المباني

إدارة التطيم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويصة التطيمي بمحافظة وادي الدواسر مقابلتنا وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٩٦٩٣٠٩ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٩ هـ - عليه نأمل من سعادتكم إيضاح القطاعات المخالفة بالعينات المقدمة والمطلوب تغييرها لنتمكن من اعادة تقديمها وبخصوص الضمان العشري لأعمال المظلات نفيد سعادتكم بأنه سوف يتم تقديم الضمان العشري للمظلات مع جميع الضمانات الخاصة بالمشروع

ولكم خالص تحياتي وتقديري

مدير المشاريع

م / فكري نبوي حامد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التطيمي
وادي الدواسر

م. محمد
والإدارة
١٤٤٤/٩/٦

٤٤٠٠٩٩٨٣.٧

١٤٤٤ / ٩ / ٦ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الرقم: ٩٦٩٣.٩

التاريخ: ١٤٤٩/٨/٢٧

المشروعات:

الموضوع: بخصوص تقديم اعتماد عينات شركة الجوهرة الشمالية لتنفيذ
المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم رقم ٤٤٠٠٩٥٨٤٣٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ هـ (مرفق صورته) بخصوص تقديم اعتماد عينات شركة الجوهرة الشمالية لتنفيذ المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

وعليه نفيديكم قطاعات العينات المقدمة من قبلكم لشركة الجوهرة الشمالية غير مطابقة للنوتة الحسابية لذا عليكم سرعة احضار القطاعات المعدنية المختلفة طبق للنوتة الحسابية والمخططات المعتمدة على ان يتم التنفيذ من قبل الشركة المذكورة وفق مواصفات وزارة التعليم مع تقديم الضمان العشري وجميع الضمانات المطلوبة لتنفيذ المظلات الخارجية.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المدرع

استلمت احمد بن فهد
١٢/٨/٢٠٢٣
٢٠٢٣

BENA AL-AZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building

Electromechanical. Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية

والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الرقم: 44/128/ص

التاريخ: 2023/03/19م

الموضوع:- اعتماد مواد

وفقه الله

سعادة / مدير شؤون المباني
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويصة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر مقلولتنا , نأمل من سعادتكم
الموافقة على اعتماد العينات المرفقة :-

م	مسمى البند	وصف العينة / الكتالوج	رقم البند بالمقايمة
1	توريد وتركيب مظلات تغطية من هيكل معدني وخيام	عينات	10/3

كما نفيديكم بأننا نلتزم بمراجعة الإدارة لديكم في حالة عدم اعتماد العينات وذلك لاستيفاء الملاحظات الواردة بشأنها لتقديمها للنظر في اعتمادها مرة أخرى.

ولكم خالص تحياتي وتقديري

• مرفق أصل العينات المطلوب اعتمادها.

المدير العام

عن

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمي
وادي الدواسر

م. محمد سعيد الدليمي
لبنات
٤٤٠٠٩٥٨٤٣
٨١٩٧ / ٤٤٤٤